

**План мероприятий
по разработке ООП среднего общего образования
в 2018- 2019 учебном году**

Мероприятие	Сроки	Исполнитель
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке ООП среднего общего образования	август 2018 года	Заместитель руководителя ОО по УР
Создать рабочую группу по проектированию ООП среднего общего образования	август 2018 года	Заместители директора по УР
Проинформировать родителей (законных представителей) о введении ФГОС среднего общего образования с нового учебного года	сентябрь 2018 года	Руководитель ОО
Провести мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	ноябрь 2018 года	Заместители директора по УР
Провести экспертизу ресурсов школы для реализации ФГОС среднего общего образования	август - сентябрь 2018 года	Руководитель ОО
Доработать ООП среднего общего образования с привлечением органов государственно-общественного управления школой	Май – июнь 2019 года	Заместители директора по УР
Провести экспертизу рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности	Август 2019 года	Руководители методических объединений
Организовать сетевое взаимодействие организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Август 2019 года	Заместители директора по ВР
Обеспечить условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады и другие формы)	В течение учебного года	Заместители директора по УР
Разработать перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Август 2018 года	Заместитель руководителя ОО по УВР
Проанализировать результаты деятельности школы по выполнению требований ФГОС среднего общего образования	Август 2019 года	Заместители директора по УР

Мероприятие	Сроки	Исполнитель
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Разработать локальные акты по организационному обеспечению реализации ФГОС среднего общего образования	сентябрь - декабрь 2018 года	Заместитель руководителя ОО по УВР
Оформить локальный акт о решении органа государственного-общественного управления школы по введению ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2019 года	Руководитель ОО
Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции педагогических работников	До 1 сентября 2019 года	Руководитель ОО
Разработать локальные акты, регулирующие компенсационные выплаты и стимулирующие надбавки к заработной плате педагогическим работникам	До 1 сентября 2019 года	Руководитель ОО
Проверить ООП среднего общего образования: учебные планы, рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности. Утвердить ООП среднего общего образования	До 1 сентября 2019 года	Руководитель ОО
Разработать и утвердить форму договора о предоставлении среднего общего образования потребителям образовательных услуг	До 1 сентября 2019 года	Руководитель ОО
Обеспечить бесплатными учебниками и учебными пособиями обучающихся 10-х классов, реализующих ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2019 года	Педагог - библиотекарь
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Разработать (скорректировать) план повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2019 года	Заместители директора по УР
Создать (скорректировать) план методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2019 года	Руководители методических объединений
Создать условия для участия педагогических работников в методической работе на муниципальном, региональном и федеральном уровне по реализации ФГОС среднего общего образования	Постоянно	Заместители директора по УР
Провести консультации для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках части, формируемой участниками ОО; программ внеурочной деятельности	май 2019 года	Руководители методических объединений
Включить в план работы школы мероприятия по	До 1	Заместители

Мероприятие	Сроки	Исполнитель
введению ФГОС среднего общего образования (методические сессии, установочные, практические, рефлексивные семинары, студии, ФГОС-класс и т. д.)	сентября 2019 года	директора по УР
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Подготовить диагностический комплекс, включающий мониторинг профессионального определения старшеклассников	До 1 сентября 2019 года	Педагог-психолог
Разработать план работы с родителями (законными представителями) по формированию психологической компетентности	До 1 сентября 2019 года	Педагог-психолог
Разработать план психолого-педагогического сопровождения педагогов для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами	До 1 сентября 2019 года	Педагог-психолог
Организовать консультационную помощь участникам образовательных отношений по установлению психологически грамотной системы взаимоотношений	Постоянно	Педагог-психолог
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Проанализировать соответствие материально-технического обеспечения школы требованиям ООП среднего общего образования	Май 2019 года	Заместители директора по АХР
Определить финансовые затраты (объем, направление) на реализацию ФГОС среднего общего образования	Май 2019 года	Руководитель ОО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
Приобрести учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2019 года	Руководитель ОО
Обеспечить бесперебойную работу официального сайта школы, наполнение информацией о реализации ФГОС среднего общего образования	Постоянно	Учитель информатики
Организовать изучение общественного мнения по вопросам реализации ФГОС среднего общего образования	Постоянно	Заместители директора по УР
Осуществлять управление ООП среднего общего образования через систему электронного документооборота	Постоянно	Заместители директора по УР