

**План мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» Ленинского района города Саратова на 2011/2012 учебный год**

<b>№ п/п</b>	<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1.</b>	<b>Правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме</b>		
	<b>Приказы</b>		
1.1.	Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в 2012 году	сентябрь 2011 г.	Клочкова Т.Г.
1.2.	Об утверждении кандидатуры школьного координатора по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации	сентябрь 2011 г.	Клочкова Т.Г.
1.3.	Об утверждении кандидатуры оператора по ведению электронных баз данных государственной (итоговой) аттестации	сентябрь 2011 г.	Клочкова Т.Г.
1.4.	О распределении видов работ по подготовке и проведению в 2012 году в МОУ «СОШ № 76» государственной (итоговой) аттестации	октябрь 2011 г.	Клочкова Т.Г.
1.5.	Об участии в обучении отдельных категорий лиц, участвующих в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	октябрь 2011 г. - май 2012 г.	Клочкова Т.Г.
1.6.	О контроле за ходом организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации	октябрь 2011 г.	Клочкова Т.Г.
1.7.	О проведении тренировочных, диагностических, репетиционных экзаменов	сентябрь 2011 г.- апрель 2012 г.	Клочкова Т.Г.
1.8.	Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся	март 2012 г.	Клочкова Т.Г.
1.9.	О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов	март 2012 г.	Клочкова Т.Г.
1.10.	О проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 2011-	март 2012 г.	Клочкова Т.Г.

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Ответственные
	2012 учебном году		
1.11.	Об итогах государственной (итоговой) аттестации	июнь 2012 г.	Клочкова Т.Г.
<b>2.</b>	<b>Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации</b>		
2.1.	Распределение видов работ в общеобразовательном учреждении по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации	сентябрь 2012 г.	Коковина В.П.
2.2.	Доведение до членов педагогического коллектива, обучающихся выпускных классов, родителей инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы основного общего образования	по мере поступления	Коковина В.П.
2.3.	Подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения диагностических и тренировочных работ по обязательным предметам и предметам выбора среди обучающихся IX классов	по мере необходимо сти	Коковина В.П., руководители МО
<b>3.</b>	<b>Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации</b>		
3.1.	Оформление информационного стенда «Итоговая аттестация»	сентябрь- октябрь 2011 г.	Коковина В.П.
3.2.	Подготовка предложений для формирования состава предметных комиссий	сентябрь- октябрь 2011 г.	Коковина В.П.
3.3.	Подготовка предложений для формирования состава организаторов ППЭ	октябрь 2011 г.	Коковина В.П.
3.4.	Подготовка предложений для формирования состава групп по верификации и сканированию	октябрь 2011 г.	Коковина В.П.
3.5.	Формирование списка обучающихся, нуждающихся в создании особых условий для прохождения государственной (итоговой) аттестации	ноябрь 2011 г. февраль 2012 г.	Коковина В.П.
3.6.	Подготовка предложений для формирования состава уполномоченных	декабрь	Коковина В.П.

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Ответственные
	представителей РЭК	2011 г. – январь 2012 г.	
3.7.	Проведение педсовета «Утверждение перечня учебных дисциплин, выбранных выпускниками 9-х классов для итоговой аттестации»	ноябрь 2011 г.	Коковина В.П.
3.8.	Определение транспортных схем доставки: - обучающихся IX классов в ППЭ;	январь-март 2012 г.	Коковина В.П.
3.9.	Организационное сопровождение участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет (приём заявлений, формирование электронной базы данных, заполнение, регистрация и пропусков для участия в ЕГЭ, информирование о результатах ЕГЭ, получение, заполнение и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ)	февраль – июнь 2012 г.	Коковина В.П.
3.10.	Формирование списка обучающихся, имеющих право на досрочное прохождение государственной (итоговой) аттестации	март 2012 г.	Коковина В.П.
3.11.	Проведение педсовета «О досрочной аттестации выпускников 9 классов. О проведении аттестации для детей с ограниченными возможностями»	март 2012 г.	Коковина В.П.
3.12.	Проведение репетиционных экзаменов для обучающихся IX классов	март–апрель 2012 г.	Коковина В.П.
3.13.	Проведение педсовета «О допуске к итоговой аттестации учащихся 9 – х классов»	май 2012 г.	Коковина В.П.
3.14.	Организация получения протоколов с результатами государственной (итоговой) аттестации	май – июнь 2012 г.	Коковина В.П.
3.15.	Формирование заявки на участие в государственной (итоговой) аттестации в 2013 году обучающихся IX классов указанием всех общеобразовательных предметов, количества классов-комплектов и обучающихся	май – июнь 2012 г.	Коковина В.П.
3.16.	Организация выдачи ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования	июнь 2012 г.	Коковина В.П., классные руководители
3.17.	Подготовка аналитического отчета по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации.	июнь 2012 г.	Коковина В.П.
<b>4.</b>	<b>Формирование информационных баз данных</b>		

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Ответственные
4.1.	Формирование баз данных обучающихся IX классов	ноябрь 2011 г. -	Коковина В.П.
<b>5.</b>	<b>Организация подготовки участников государственной (итоговой) аттестации</b>		
5.1.	Участие школьного координатора в постоянно действующем семинаре для школьных координаторов	в течение учебного года	Клочкова Т.Г.
5.2.	Участие в обучении школьных координаторов, руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	в течение года	Клочкова Т.Г.
5.3.	Консультации различных категорий участников	в течение года	Клочкова Т.Г.
<b>6.</b>	<b>Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации</b>		
6.1.	Проведение родительских собраний, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов	октябрь 2011 г. март 2012 г. май 2012 г.	Коковина В.П.
6.2.	Организация работы Интернет-сайта образовательного учреждения в части освещения вопросов организации и проведения государственной (итоговой) аттестации	в течение года	Коковина В.П. Александрова О.С.
<b>7.</b>	<b>Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации</b>		
7.1.	Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса	в течение года	Коковина В.П.
7.2.	Проведение диагностики выбора предметов для сдачи экзаменов по выбору	сентябрь, ноябрь 2011 г.	Коковина В.П.
7.3.	Сбор и обобщение данных в рамках действия АИС УКО	июнь 2012 г.	Коковина В.П.